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INTRODUCCIÓN 

 El proyecto de agricultura para refugiados sur sudaneses del campo de refugiados BidiBidi 

en el norte de Uganda, comenzó en noviembre de 2017 gracias a los donantes que colaboraron a 

través de África Directo con la congregación Marian Brothers, el socio local. La congregación ha 

puesto al servicio de este programa los conocimientos, vehículos y espacios de la escuela técnica 

agrónoma de la granja Odokibo. Sin esta aportación, no hubiera sido posible el desarrollo de este 

programa. 

Este proyecto consiste en la distribución de herramientas semillas, árboles frutales y realización 

de sesiones formativas agrícolas que garantizaran el buen desarrollo del programa, además del 

mantenimiento y seguimiento de las actividades.  

El objetivo del proyecto es dar la oportunidad a los refugiados de conseguir un sustento 

alimenticio y económico a través de la agricultura. 

Las actividades comenzaron en noviembre de 2017, en los asentamientos 6, 9 y 10 de la Zona 4 

del campo de refugiados. Durante 2018 se llevaron a cabo dos cosechas, correspondientes a las 

dos temporadas de lluvias anuales, lo que llamamos en el proyecto fase 1 y 2. Actualmente el 

proyecto se encuentra en la fase 1 (de marzo a junio). 

De enero a mayo de 2019, por segunda vez, se ha llevado a cabo la primera fase de este 

proyecto, que corresponde a la distribución de semillas de acuerdo con el calendario de lluvias. 

Además de la distribución de semillas se ha realizado el seguimiento y mantenimiento de los 

huertos, así como el seguimiento de las cosechas.  

Este informe muestra un resumen de las actividades realizadas y los datos de este inicio de fase. 
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1  Mapa del Campo de Refugiados de BidiBidi. El proyecto se ha desarrollado en la Zona 4, asentamientos 6, 9 y 10. 
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2 Mapa de todos los campos de refugiados en el West Nile, Uganda. Seleccionado Bidi Bidi 
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DATOS DEL PROGRAMA 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos de este proyecto han aumentado respecto a 2018, una tendencia que se 

viene repitiendo desde que comenzó el proyecto. Esto se debe a que los beneficiarios han 

demostrado los beneficios del programa, visibles en cada cosecha, hecho que ha motivado a más 

refugiados a trabajar las tierras asignadas para el cultivo. 

Aparte hay que sumar los 40 beneficiarios del programa especial para personas con necesidades 

especiales, PSN. 

 

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS POR ASENTAMIENTO 

Asentamientos y 
comunidades 

N.º de beneficiarios (familias) 
2ª Fase 2018 

N.º de beneficiarios (familias) 
1ª Fase 2019 

Asentamiento 6 143     149 

Asentamiento 9 280     278 

Asentamiento 10 175     191 

Subtotal 571 618 

Nacionales 58     55 

PSN  40 

Total 629 713 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Las familias de los beneficiarios. Las estimaciones de Naciones Unidas son de 6 miembros por 

familia. Según esto, la cifra de beneficiarios indirectos asciende a 4.278 personas en la primera 

fase de 2019. 

Nº BENEFICIARIOS INDIRECTOS POR ASENTAMIENTO 

Asentamientos y 
comunidades 

N.º de beneficiarios (familias) 
1ª Fase 

N.º de beneficiarios (familias) 
2ª Fase 

Asentamiento 6 858 894 

Asentamiento 9 1680 1668 

Asentamiento 10 1050 1146 

Subtotal 3.588 3.708 

Nacionales 348 330 

PSN  240 

Total 3.936 4.278 
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CALENDARIO AGRÍCOLA 

La agricultura en la zona del West Nile está determinada por las dos temporadas de lluvias. El 

clima es templado, con temperaturas estables entre los 21°C y los 24°C, excepto en el suroeste, 

donde oscila entre los 16°C y los 17 °C. Las lluvias anuales promedian los 900mm.  

Estas áreas difieren de lo que es el resto de Uganda, verde y boscosa. La sequedad es patente y 

estas dos estaciones de lluvia no se dejan notar tanto en el Norte de Uganda y más especialmente 

en las zonas fronterizas con Sudán del Sur. Los recursos acuíferos naturales de esta zona son de 

difícil acceso dado su profundidad, lo que imposibilita un sistema de irrigación para los cultivos, 

dependiendo totalmente de las lluvias para el desarrollo de la agricultura. 

 

La estación de lluvias correspondiente a esta primera fase comienza alrededor del mes de marzo 

hasta finales de junio, cuando se comienza a cosechar. Los beneficiarios, no sólo cuentan con las 

semillas distribuidas por el proyecto, sino que además tienen lo que guardaron de las dos fases 

anteriores, por lo que se estima que la producción y el beneficio del proyecto este año sean 

mayores y garanticen la sostenibilidad del mismo. 
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TERRENOS  

Cada familia beneficiaria de este proyecto tiene un huerto de tamaño variable donde plantar 
hortalizas y vegetales que está dentro de los 15 m² del terreno asignados por el gobierno de 
Uganda para sus casas y letrina. Aparte recibieron unos terrenos de 30 m2 únicamente para 
cultivar. 

A estos terrenos dados por el gobierno hay que añadir la tierra que han conseguido los 
beneficiarios refugiados mediante acuerdos con ugandeses que viven colindantes al campo de 
refugiados. Estas tierras representan más del 65% del total de las tierras abiertas. Esto ha sido 
posible gracias a que los ugandeses que viven en los alrededores del campo de refugiados también 
se han beneficiado del programa de agricultura, creándose buenas relaciones entre refugiados y 
ugandeses que según el último seguimiento realizado por la OPM y UNCHR solo se da a esta escala 
en los asentamientos dónde trabajan Marian Brothers con África Directo. 

Nº DE ACRES ABIERTOS DURANTE 2018 Y 2019 

Asentamientos y 
comunidades 

N.º acres al final del proyecto 
de 2018 

N.º acres en la primera fase 
del 2019 

 

Asentamiento 6 32 157 

Asentamiento 9 97 196 

Asentamiento 10 67 158 

Subtotal 196 512 

Nacionales 43 251 

Total 239 763 

 

Se puede ver el éxito del programa y del impacto del mismo con estos datos, el aumento en más 
de un 300% el tamaño de las tierras abiertas con respecto a las que se abrieron en la última fase 
de 2018. 

 

3 Huerto plantados de maíz y cassava 
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4 Terrenos negociados con ugandeses plantados de cassava y maíz 

 
5 Huerto plantados de maíz y cassava 
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6 Huerto plantados de cebollas 

 
7 Huerto plantados de maíz y calabaza 
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8 Huerto plantados de maíz y calabaza 

 
9 Terrenos negociados con ugandeses plantados de cassava y maíz 
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10 Terrenos negociados con ugandeses plantados de cassava y maíz 

 
11 Terrenos de 15m cuadrados plantados de cacahuetes 
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12 Terrenos de 15m cuadrados plantados de cassava 

 
13 Terrenos de 15m cuadrados plantados de cassava 
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TERRENOS PSN 

Gracias a los acuerdos conseguidos con la población local y el distrito de Yumbe se han 
conseguido abrir 33 acres que ayudarán a las personas que no son capaces de trabajar la tierra 
por sí mismos, ya sea por edad o discapacidad. Estas tierras se han abierto gracias a distintos 
grupos de trabajos que han variado desde 10 a 15 personas del campo de refugiados. 

 

 

14 Quemando y limpiando de arbustos y hiervas los terrenos para PSN 
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15 Plantando terrenos con cassava 

 

16 Plantación de terrenos con cassava 
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17 Plantación de terrenos con cassava 

 

18 Limpieza de cultivo de malas hiervas 
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19 Limpieza de cultivo de malas hiervas 

 

20 Cassava después de la primera limpieza 
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21 Cassava después de la primera limpieza 

 

22 Cassava después de la primera limpieza 
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23 Cassava después de la segunda limpieza 

SEMILLAS 
 
Las semillas distribuidas para esta primera fase, correspondiente a la primera temporada de 

lluvias de 2019 han sido mayormente, maíz, cassava, cacahuetes, hortalizas y árboles frutales, 

siendo las semillas de maíz replantables y no hibridas, como anteriores fases.  

 

SEMILLAS DISTRIBUIDAS 

Semillas Kilos de semillas 

Maíz 960 kg 

Cassava 344 sacos 

Cacahuetes 589,5 kg 

Hortalizas 95,5 kg 

ÁRBOLES FRUTALES 

Tipo Cantidad de unidades 

Mango 946 

Papaya  659 

Jack fruit 552 

Guayaba 711 

Total 2.868 ud 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  

GARANTIZAR EL ALIMENTO Y PROMOVER UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y 

RESILIENTE 

Actividad 1.1. Distribución de semillas 

La distribución de semillas en la primera fase comenzó en febrero de 2019 mediante 

distribuciones semanales siguiendo el desarrollo del trabajo de las tierras, es decir, solo se han 

distribuido semillas a aquellos que han realizado las tareas de limpieza y arado de las tierras. 

Mediante el mismo seguimiento, se han contabilizado el tamaño de las tierras trabajadas para 

garantizar que todos los beneficiarios reciben la cantidad de semillas óptima de acuerdo con el 

tamaño de las tierras preparadas. 

También los beneficiarios han seleccionado las semillas que querían plantar, por lo que ha habido 

flexibilidad a la hora de seleccionar la producción, sin estar obligados a plantar un tipo de semilla 

u otro. 

 

24 Recibiendo sacos de cassava para su posterior distribución 
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25 Sacos de cassava 

 

26 Sacos de cassava 
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27 Distribución de arroz 

 

28 Distribución de arroz 
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Actividad 1.2 Instalación de dos molinos motorizados. 

El trabajo para la instalación de ambas maquinas empezó en marzo. Primero se construyeron en 

los asentamientos 9 y 10 las casetas que protegerían la maquinaria de la lluvia y ahora se está 

acabando la instalación del molino en el asentamiento 10. Posteriormente se empezará el trabajo 

de la instalación del molino en el asentamiento 9.  

Al mismo tiempo los trabajadores y la voluntaria del programa de microcréditos de África Directo 

y Marian Brothers, están trabajando en la formación y en la selección de las mujeres que 

formarán la cooperativa para regentar estos molinos. 

 

 

29 Instalando las casetas para instalar las máquinas de moler 
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30 Instalando las casetas para instalar las máquinas de moler 

 

31 Instalando las máquinas de moler 
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32 Instalando las máquinas de moler 

Actividad 1.2 Distribución árboles frutales. 

La distribución de árboles frutales comenzó a finales de marzo y acabó en mayo, meses 

correspondientes a la primera época de lluvias que facilitarán la supervivencia de la máxima 

cantidad de árboles. Además, se insistió en la formación básica para el cuidada y protección de 

los mismos de sequias o animales, para garantizar su correcto crecimiento. 

 

33 Beneficiario recibiendo árboles frutales 
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34 Distribución de árboles frutales 

 

35 Distribución de árboles frutales 
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36 Distribución de árboles frutales 

 

37 Distribución de árboles frutales 
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38 Llamando a los beneficiarios para que reciban árboles frutales 

 

39 Mango plantado y protegido de los animales 
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40 Jack fruit plantado y protegido de los animales 

 

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ACTIVIDAD 2. Seguimiento y coordinación del programa. 

Para el desarrollar estas actividades han sido imprescindible la colaboración entre los 

trabajadores del proyecto, los Marian Brothers y los voluntarios de África Directo, así como la 

coordinación entre ellos.  

Actividad 2.1 Informes periódicos de las actividades realizadas y su desarrollo 

Este programa se desarrolla bajo la supervisión de ACNUR y la OPM. Si bien mantenemos la 

independencia del proyecto al contar con financiación propia y no de UNHCR o del Gobierno de 

Uganda, por motivos de coordinación y seguimiento del campo de refugiados, se realizan una 

serie de actividades para informar a estos órganos. Estas actividades son: 

• Informes semanales para la OPM y el coordinador del sector de desarrollo de ACNUR. 

• Informes mensuales presentados en reuniones a nivel zonal para la OPM y ACNUR. 

• Informes anuales para el comandante del campo de refugiados para la OPM. 

http://www.africadirecto.es/


 
 
 
 
 
 
  
 

www.africadirecto.es             

29 
 

• Informe semestral de las actividades realizadas para África Directo del que este 

documento corresponde al segundo semestre. 

Los informes contienen los datos semanales o mensuales del desarrollo del proyecto, esto es: 

Actividades, actividades realizadas, problemas durante su ejecución y camino a seguir para la 

siguiente semana o mes. Esta información se comparte además con las demás organizaciones que 

implementan programas dentro el sector de desarrollo, a fin de compartir experiencia y afrontar 

las dificultades que se puedan presentar durante el desarrollo de los programas. 

Actividad 2.2 Trabajadores. 

Los trabajadores que han implementado este programa durante su segunda fase son: 

• Edema Ronald: Coordinador del proyecto en terreno. Es el responsable de la organización, 

seguimiento y realización de las actividades del programa. Bajo su supervisión están los 

promotores de agricultura, refugiados que ayudan en el desarrollo de las actividades y 

movilizan a sus comunidades. 

• Maxwell: Encargado de las distribuciones entre el campo de refugiados y la granja 

Odokibo. Lleva el recuento de materiales comprados y distribuidos, así como coordinación 

y compra de los mismos. También se encarga del cuidado de las semillas durante su 

desarrollo en los semilleros o camas de cultivo. 

 

• Promotores de agricultura: Estos son 3 refugiados, uno por cada asentamiento. Ayudan en 

la movilización y seguimiento de las actividades del proyecto en sus comunidades, del 

mismo modo que informan de cualquier problema que pueda surgir durante el desarrollo 

de las mismas.  

Todos están coordinados y supervisados directamente por el hermano Aloysius, encargado de la 

granja Odokibo, y los voluntarios de África Directo. 

 

PROMOTORES DE AGRICULTURA 

Asentamiento 6 Geoffrey 

Asentamiento 9 David Chandiru  

Asentamiento 10 Alex Alakai  
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RETOS Y PROBLEMAS 

Todos los trabajos se han llevado a cabo con normalidad a excepción de dos grandes problemas. 

Primero, las lluvias de la primera época de lluvias se han retrasado un mes demorando en general 

los trabajos y el tiempo de cosecha. Y segundo, desde que empezaron las precipitaciones, éstas 

no han cesado y se estima que esta temporada de lluvias podría extenderse hasta unirse a la 

segunda, saltándose la pequeña época seca que hay entre medias. Esto afectaría gravemente a lo 

cultivado en la primera época de lluvias ya que puede ahogar los cultivos. Además, como 

deberíamos estar en una época seca los trabajos de limpieza de las malas hiervas están siendo 

problemáticos ya que no dejan crecer entre lo correctamente lo plantado. 

 

PRESUPUESTO EMPLEADO 

PRESUPUESTO EMPLEADO 

Semillas / Árboles frutales / Charlas de formación           13.394,07 €  

Logística             3.192,36 €  

Salarios del personal local                925,12 €  

Molinos             4.739,11 €  

TOTAL 22.250,66 € 
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