



CAMPO DE REFUGIADOS BIDIBIDI UGANDA

PRIMER INFORME SEMESTRAL 2020: Proyecto de Agricultura y Agricultura para Personas con Necesidades Especiales.



1. Distribución de árboles y frutales en Bidi Bidi Refugee Camp.

Donante: Merche Astarloa.



INTRODUCCIÓN:

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

En Noviembre de 2017 daba comienzo el proyecto de Agricultura de África Directo en colaboración con su socio local, Marian Brothers, en el Campo de Refugiados de Bidi Bidi.

El proyecto, a partir del reparto de herramientas, semillas y semilleros, y la realización de formaciones, tiene como objetivo la mejora de los medios de vida de la población refugiada y nacional. Para ello, les acompañamos en todo el proceso de los cultivos, desde la negociación con los propietarios de tierras locales, hasta la potenciación del valor añadido en las cosechas o el control de las plagas. De esta manera aseguramos, no solo el sustento inmediato sino la sostenibilidad de las actividades económicas en la zona, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la conservación de la tierra.

En Uganda, debido a su clima, han existido siempre dos temporadas para la siembra. La primera, con siembra en Marzo y cosecha a partir de Junio, y la segunda, de Julio a Noviembre. Como veremos durante el Informe las condiciones climatológicas han comenzado a variar debido al cambio climático que ha acentuado la sequía uniendo las dos épocas de lluvias.

Este informe hace referencia a las actividades desarrolladas entre los meses de Enero y Junio del año 2020. El presupuesto del año 2020 ha sido financiado gracias a los fondos provenientes de la herencia de Merche Astarloa, que han hecho posible este proyecto.

BIDI BIDI REFUGEE CAMP


El Campo de Refugiados de Bidi Bidi aloja a más de 227.000 personas según datos de ACNUR de Julio de 2019. Fue abierto en Agosto de 2016 para acoger a las miles de personas que huían de la Guerra Civil sur-sudanesa, y en él se encuentra el 17% de la población refugiada que vive en Uganda, de un total de 1,3 millones. Su extensión alcanza los 250 km2 en los Distritos de Yumbe y Moyo, intercalándose con los poblados, pueblos y ciudades locales preexistentes y desarrollándose como núcleo de vida. Se han construido todo tipo de infraestructuras para acoger de la mejor forma posible a personas que huyen de un conflicto que sigue sin detenerse y cuya perspectiva de resolución aún queda lejos.

Todos los proyectos en el campo de refugiados de Bidi Bidi tienen en cuenta a la población local por mandato de las autoridades gubernamentales (OPM-Oficina del Primer Ministro) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De esta manera crean una convivencia sana entre población acogida y población que acoge.



Las tierras de cultivo se dividen en dos, aquellas de mediana extensión en los alrededores del Campo, y aquellas de pequeña extensión, huertos o *kitchen gardens*, en cada casa. Su acceso a la tierra está amparado por el Gobierno de Uganda y ACNUR.

África Directo trabaja, a través de Marian Brothers, en el área de *Livelihood*, Medios de Vida, en proyectos de Agricultura y Microcréditos, y en el área de Salud, con Idiwaka (parte médica de la ONG) en las Clínicas Móviles. El trabajo de agricultura se desarrolla fundamentalmente en la Zona 4 Anexo, en los *Village* 6, 9 y 10. El propio proyecto contiene un apartado específico para Personas con Necesidades Especiales (PSN, por sus siglas en inglés), en la Zona 4 Anexo, y en la Zona 1, con 40 beneficiarios cada una de ellas. De esta manera se pretende facilitar el acceso a las cosechas de personas en riesgo, proveyéndoles desde la ONG con el trabajo de cultivo, en el cual ellos también participan, mejorando de esta manera su integración en la sociedad.





MARIAN BROTHERS

La congregación religiosa Marian Brothers (Hermanos del Inmaculado Corazón de María), son una institución religiosa fundada en 1952 en el Norte de Uganda. Su objetivo y misión ha sido fundamentalmente en materia educativa a través de colegios y centros de formación profesional. Sin embargo esto no les impidió ofrecerse para ayudar junto a África Directo, cuando en 2016 se formó el Campo de Refugiados de Bidi Bidi. Desde entonces, nos ha prestado su apoyo desde la Escuela Técnica Agrónoma de la Granja de Odokibo, poniendo a nuestra disposición vehículos, material, conocimiento y medios, además de dando alojamiento a nuestros voluntarios. Gracias a su trabajo, África Directo cuenta con una a contraparte segura, con conocimiento del terreno, y a través de la cual el 100% llega a los beneficiarios.

DATOS DEL PROGRAMA

BENEFICIARIOS DIRECTOS

A continuación les mostramos una tabla con el desglose de los beneficiarios del proyecto. En primer lugar, el número total de beneficiarios directos asciende a 629. En segundo lugar, atendiendo a los datos de Naciones Unidas, por los cuales cada familia se compone de seis miembros, el proyecto alcanza a 3.145 personas más, que se benefician indirectamente.

N° DE BENEFICIARIOS 1° FASE 2020 POR ASENTAMIENTO		
Asentamientos y comunidades	Nº de Beneficiarios Directos	N ^a de Beneficiarios Indirectos
Asentamiento 6	107	535
Asentamiento 9	232	1.160
Asentamiento 10	146	730
Subtotal	485	2.425
Nacionales	64	320
PSN	80	400
Total	629	3.145

SEMILLAS Y SEMILLEROS DISTRIBUIDOS

El Proyecto de Agricultura comprende en sí mismo cuatro repartos:

i. Reparto de semillas de cultivos de mayor extensión. Estas semillas, en la primera época de lluvias, se refiere en su mayoría a la Cassava (Yuca) y al Maíz. En total se han



repartido 1.147 sacos de Cassava para sembrar (más de 80.000 kg), y 1.770 kilos de Maíz. Además de forma concreta en la Zona 1, en el proyecto de PSN, las condiciones climáticas permitieron plantar también 400 kg de Arroz por lo que se decidió agrupar la siembra completa en la primera época de lluvias.

- Reparto de semillas de verduras locales. 490kg de semillas locales fueron distribuidos ii. en los Village 6, 9 y 10, para nutrir fundamentalmente los Kitchen Gardens 1
- iii. Reparto de Árboles. Como parte de nuestra preocupación por la sotenibilidad y el medioambiente, se ha llevado a cabo la siembra de 4.000 árboles para combatir la deforestación. El árbol elegido fue el White Teak, árbol de Teca (Gmelina Arborea), que al estar ya extendido en la región, conocíamos de su buena implantación.
- Reparto de Árboles frutales. De la misma forma, y complementando así la salud iv. nutricional en la zona, decidimos continuar con la siembra de 2780 árboles frutales: 800 Papayas, 800 Jackfruits, 800 Guayabas y 380 Mangos.

A partir del seguimiento diario de la apertura de tierras desde Diciembre hasta Marzo, elaboramos listas en las cuales las beneficiarias y beneficiarios, señalaban sus preferencias de siembra. De esta manera pudimos estimar la cantidad a comprar y la distribución se agilizó reduciendo los tiempos en el reparto. Esto fue fundamental para poder distribuir adaptándonos a las normativas de Salud Pública del Coronavirus.

En cuanto a los PSN se realizó de la misma manera, la siembra atendió a las demandas de las personas implicadas.

TERRENOS

A continuación les mostramos la distribución de la siembra en base al número de acres² plantados:

TERRENO SEMBRADO EN LA 1º FASE DE 2020		
Lugar	Cultivo	Cantidad de Acres
PSN ZONA 1	ARROZ	20
PSN ZONA 1	CASSAVA	6
Subtotal	PSN ZONA 1	26
PSN ZONA 4	MAÍZ	8,75
PSN ZONA 4	CASSAVA	3,25
Subtotal PSN ZONA 4		12
Zona 4 Asentamiento 6	MAÍZ	17,85
Zona 4 Asentamiento 6	CASSAVA	19,2
Subtotal Zona 4 Asentamiento 6		37,05
Zona 4 Asentamiento 9	MAÍZ	61,27
Zona 4 Asentamiento 9	CASSAVA	40,675
Zona 4 Asentamiento 9		101,945
Zona 4 Asentamiento 10	MAÍZ	52,275
Zona 4 Asentamiento 10	CASSAVA	29,025
Subtotal Zona 4 Asentamiento 10		81,3
Zona 4 Nationals	MAÍZ	27,95
Zona 4 Nationals	CASSAVA	30,75
Subtotal Zona 4 Nationals		58,7

¹ Los Kitchen Gardens son Huertos situados al lado de cada casa de 15m2 y que normalmente nutren la cocina diaria de las familias dándoles mayor aporte nutricional. Se destinan fundamentalmente al consumo y no a la venta.

² Un Acre corresponde a 0,405 Hectáreas).



6

TOTAL ACRES SEMBRADOS 317



SEGUNDA FASE

Debido al desajuste climatológico y a las necesidades de distribución derivadas de la pandemia global la segunda fase se ha adelantado ligeramente, comenzando los trabajos de apertura de tierras desde Mayo hasta Junio.

N° DE BENEFICIARIOS 2° FASE 2020 POR ASENTAMIENTO		
Asentamientos y comunidades	Nº de Beneficiarios Directos	Nª de Beneficiarios Indirectos
Asentamiento 6	112	560
Asentamiento 9	224	1120
Asentamiento 10	150	750
Subtotal	486	2430
Nacionales	54	270
PSN	80	400
Total	620	3.100

Apertura de tierras

Esta vez pudiendo tener mayor acceso al terreno -en consonancia con las directivas sobre Covid 19- hemos podido contabilizar también las tierras que se han abierto a remolque del propio proyecto. Y esto es una noticia fundamental, el proyecto no solo permite la siembra sino que anima a una mayor apertura de tierras profesionalizando de esta manera el sector agrario en Bidi Bidi. Nuestra distribución se ha sumado a las propias compras de semillas de los beneficiarios. Un dinero proveniente de la venta de Cassava en el primer y segundo trimestre de 2020, que se les ha animado a reinvertir en más cultivos. Además, han podido sembrar su propio stock producido de la cosecha de 2019 del proyecto de África Directo.

En total se han abierto 513,9 acres hasta el día 30 de Junio -lo que no descarta un aumento en las cifras en el futuro-, que planean sembrarse de la siguiente manera:

SIEMBRA PLANIFICADA 2° FASE DE 2020		
Lugar	Cultivo	Cantidad de Acres
PSN ZONA 4	CACAHUETE	4,5
PSN ZONA 4	SÉSAMO	6
PSN ZONA 4	ARROZ	8
PSN ZONA 4	JUDÍAS	4
Subtotal PSN ZONA 4		22,5
Zona 4 Asentamiento 6	ARROZ	14,5
Zona 4 Asentamiento 6	CACAHUETE	24,7



8

Zona 4 Asentamiento 6	SÉSAMO	21,2
Subtotal Zona 4 Asentamiento 6		60,4
Zona 4 Asentamiento 9	ARROZ	34
Zona 4 Asentamiento 9	CACAHUETE	93
Zona 4 Asentamiento 9	SÉSAMO	85,1
Zona 4 Asentamiento 9		212,1
Zona 4 Asentamiento 10	ARROZ	24,8
Zona 4 Asentamiento 10	CACAHUETE	58,2
Zona 4 Asentamiento 10	SÉSAMO	52,5
Subtotal Zona 4 Asentamiento 10		135,5
Zona 4 Nationals	ARROZ	17,6
Zona 4 Nationals	CACAHUETE	34,2
Zona 4 Nationals	SÉSAMO	31,6
Subtotal Zona 4 Nationals		83,4
TOTAL ACRES		513,9

Compra de semillas

La pandemia global ha provocado un aumento de los precios que el proyecto se ha visto obligado a afrontar. La inflación ha provocado que el cacahuete haya pasado a duplicar su precio (de 5.000 UGX hasta llegar incluso a 13.000), mientras que el sésamo ha pasado de 7.000UGX a 10.000UGX. Por ello se ha hecho una inversión ligeramente mayor a la planificada, pero que ha podido ser cubierta con la reducción de otras actividades que el COVID, ha impedido desarrollar.

A continuación les mostramos las cantidades a distribuir en la segunda fase:

- Arroz: 1.965 kg

- Cacahuete: 2.712,5 kg

Sésamo: 860 kgJudías: 100 kg

DATOS DEL TOTAL DEL PRIMER SEMESTRE

A fecha 30 de Junio de 2020, el proyecto cuenta con los datos que se registran en la página siguiente. Más de 335 hectáreas, 830 acres, de tierra cultivada y preparada para cultivar por los beneficiarios del proyecto.



Se ha distribuido de la siguiente forma, distinguiendo entre PSN Zona 1 y Zona 4, y entre los distintos Villages de la Zona 4.

LUGAR	ACRES
PSN ZONA 1	26
PSN ZONA 4	34,5
VILLAGE 6	97,45
VILLAGE 9	314
VILLAGE 10	216,8
NATIONALS	142
TOTAL	830,9

El cultivo más demandado ha sido el cacahuete seguido del sésamo, que han revalorizado su precio de venta en el último año, y por tanto tienen una mejor salida al mercado, tanto interno del campo de refugiados como a otras ciudades de la región.


La mayor apertura de tierras ha tenido lugar en el segundo trimestre y de cara a la segunda época de lluvias. La distribución de la tierra entre los pueblos y poblados tiene una relación directa con la población de cada uno de ellos. Al ser el Village 9 el de mayor población ocupa un 45% de las tierras, seguido por el Village 10 con un 27%.

A continuación se reflejan los datos de las distribuciones en las gráficas.






Proporción de Acres Abiertos en Total





Distribución de Semillas





ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad 1.1. Preparación de la tierra, seguimiento y formación.

Anticipándonos a la siembra y buscando alcanzar el máximo rendimiento de las tierras, el proyecto adelantó la preparación de la tierra y, la formación sobre ello, al último mes de 2019.

La primera formación, que tuvo lugar la víspera de Diciembre, puso el acento en el Calendario de Cosechas y la importancia de anticiparse a las siembras para preparar la tierra. Se llevó a cabo en los Village 6, 9 y 10, con más de 300 asistentes, en la que Ronald, nuestro encargado de Agricultura en el Campo, creó espacios de intercambio de ideas y experiencias que facilitaron el aprendizaje. Durante estas conversaciones pudimos también identificar necesidades de los beneficiarios. Una de ellas era la necesidad de más herramientas para trabajar la tierra. Para ello se les propuso que reinvirtieran parte de la cosecha en comprar herramientas que contribuirían a que pudiesen aumentar el terreno cultivable y por tanto se verían recompensados. Otros asuntos tratados fueron para proteger el suelo, como la recomendación de no quemar grandes extensiones de tierra por sus efectos a largo plazo, o los beneficios que podría aportar el acolchado con paja. Ha sido reconfortante ver como se ha limitado la quema en los espacios que iban a ser cultivados para nuestro proyecto, y como en jardines se acolchaba para proteger la humedad del suelo del calor de la época seca

Desde este momento se comenzaron a registrar los trabajos en las tierras por parte de los beneficiarios de forma que se cumpliese la máxima del programa de que aquellos que recibirán semillas serán quienes hayan abierto los acres para cultivar. Este seguimiento permitió además extraer las semillas que querían para cada cultivo planificando de esta manera la adquisición del insumo y dando libertad a las familias para escoger sus semillas.

Las actividades duraron desde Diciembre hasta Marzo, y se llevaron a cabo de la misma forma en nuestros proyectos PSN, sirviendo así también de ejemplo para el resto de personas.

Actividad 1.2 Formación para la siembra y cuidados del cultivo.

La primera de semana de Marzo llevamos a cabo nuestra segunda formación planificada enfocada fundamentalmente a la siembra y los cuidados del cultivo. Aumentando el público asistente hasta 400 personas en los Village 6, 9 y 10, pudimos tratar temas relacionados con la siembra y los cuidados. Introdujimos la relevancia de sembrar en líneas y no esparciendo las semillas, así como las posibilidades que ofrece el intercalado de cultivos (*intercropping*). Aprovechamos la



formación para recordar a la población beneficiaria la importancia de la rápida identificación de plagas y enfermedades, para la cual podían apoyarse en, nuestros trabajadores, Ronald y Geoffrey, para que les ayudasen a combatirlas.

Actividad 1.3 Distribución de semillas y seguimiento de los cultivos.

Cuando quedaban menos de tres días para el inicio de las distribuciones, el miedo a la pandemia global llegó a Uganda y pese a que no existía ningún caso aún en el país, el Gobierno implementó estrictas medidas que pararon por completo el trabajo en el Campo de Refugiados (salvo en cuestiones relacionadas con Salud). Esto retrasó varias semanas la siembra en el Campo de Refugiados, y hasta que no se hicieron efectivas las nuevas medidas, el 27 de Abril, no se pudo realizar ningún tipo de actividad. Finalmente el 28 de Abril iniciamos la distribución aplicando la normativa de seguridad del Coronavirus y realizando dos tandas.

La primera de ellas fue el reparto de semillas de verduras locales, árboles y árboles frutales, pudiendo efectuarla sin problemas y evitando las aglomeraciones que eran nuestro principal miedo, por la posibilidad de convertirse en focos de contagio.

La segunda consistió en el reparto de los sacos de Cassava y las semillas de Maíz, y tuvo lugar el 4 de Mayo, siendo un éxito, por la rapidez y eficacia con la que pudimos realizarla.

Durante las semanas siguientes el trabajo ha consistido en el seguimiento de los cultivos asegurándonos de su correcta siembra y cuidados, anticipándonos a la posibilidad de plagas.

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

Actividad 2.1 Informes periódicos de las actividades realizadas y su desarrollo:

Nuestro papel como organización en Bidi Bidi está supervisado tanto por ACNUR como por la Oficina del Primer Ministro, y por tanto realizamos informes semanales, mensuales, semestrales y anuales para ellos, aunque esto no supone una falta de independencia. Por el contrario, la coordinación con el resto de ONGs y autoridades, es un valor añadido ya que permite mejores intervenciones a través de la cooperación y el intercambio de información. Los informes y reuniones se desarrollan tanto por sector (*Livelihood*) como por zona (Zona 4).

Una vez aplicadas las medidas para contener el COVID, las reuniones presenciales fueron reducidas y, en muchos casos, canceladas. Aun así, el flujo comunicativo se ha mantenido al



mismo nivel utilizando videoconferencias. Fue a través de estas reuniones, por las cuales conseguimos permiso para poder movernos con los vehículos hasta y por el campo, y autorización para retomar las actividades.

Actividad 2.2 Trabajadores.

Mención especial a todos los trabajadores que han implementado el programa, y que sin su trabajo sería imposible llevar la ayuda a tantos beneficiarios. Estos han sido:

- Edema Ronald: Coordinador del proyecto sobre el terreno. Este año su responsabilidad se ha enfocado sobre los Asentamientos 9 y 10, para una mayor profundidad en su intervención, dando mayor peso a Geoffrey en otras labores.
- Geoffrey Munduni: Geoffrey ha tomado plena responsabilidad sobre el Village 6, apoyando a Ronald en aquellas cuestiones en las que necesitaba soporte.
- Adaku Maxwell: se ha encargado del suministro de materiales y semillas, así como del cuidado de los semilleros y el transporte de los mismos. Además provee atención para el combate de las plagas y enfermedades y la planificación de la siembra.
- David Chandiru y Alex Alakai, refugiados en Bidi Bidi y personal del proyecto de Clínicas Móviles, contribuyen a Agricultura aportando traducción y organización.

La coordinación general del proyecto recae sobre el voluntario de África Directo y el Hermano Aloyisus de los Marian Brothers.

UN PROYECTO SOSTENIBLE

Desde 2019, se animó a las agricultoras a reservar una parte de la cosecha para poder ampliar sus tierras en 2020, reafirmándonos así en el objetivo del programa y en las máximas de la Cooperación, de crear proyectos auto-sostenibles. La inesperada situación provocada por el COVID-19 provocó retrasos en nuestras distribuciones debido a las normativas gubernamentales, y esto abrió el camino a que las familias sembrasen sus propias semillas de la cosecha del Proyecto de Agricultura de 2019. A los pocos días nosotros pudimos confirmar el permiso gubernamental para volver a repartir, cubriendo no solo las tierras trabajadas que faltaban por sembrar, sino nuevas que fueron abriéndose. De esta manera, casual, se ha multiplicado la apertura de tierras, escapando -como debe ser- de nuestro proyecto, y convirtiéndose en una dinámica propia de los Village 6, 9 y 10.



ALGUNAS HISTORIAS

BOSCO, K.

Es uno de los beneficiarios del proyecto en el Village 10 del Campo de Refugiados de Bidi Bidi. En 2019 el dinero que obtuvo de la cosecha de arroz pudo invertirlo en pagar las Tasas Escolares de sus hijas.

Este año sembrará cacahuetes y arroz de nuevo.

Foto: Bosco abriendo nuevas tierras para la siembra.



AJUMA

Es un muzé Ugandés -señor mayor y respetado-, que en su juventud fue acogido por Sur Sudán cuando escapó de las guerras en su país. Para devolverles el favor hoy cede 5 hectáreas de cultivo a los refugiados sur-sudaneses de Bidi Bidi sin pedir nada a cambio.

Foto: Ajuma a la derecha junto a sus hijos.



BOYAN

Fue soldado en el pasado, siempre junto a sus muletas este hombre de 60 años apenas puede sostenerse sin su apoyo. Sin embargo, su pasión por la agricultura puede con todo. Desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde, Boyan ara su tierra dentro del proyecto PSN de África Directo. Maíz, Cassava y Sésamo son su ocupación.

Con su radio de fondo a todo volumen, nos dice que el campo es lo que le mantiene vivo.



AJONJE, a sus 62 años y a cargo de una familia de 6 miembros, cultiva a lo largo del año una hectárea de terreno: maíz, cassava, arroz, cacahuetes y sésamo. Además es la presidenta a cargo del molino de grano y una persona de referencia para todo el Village 10.





MOLINOS DE GRANO:

De igual forma que sucedió con el resto de actividades, los molinos de grano instalados en 2019 se han visto afectados por las políticas de prevención del Coronavirus. Según se ha podido reactivar las actividades los grupos han vuelto al trabajo. Han tenido que hacer frente a algunas averías y reparaciones que han lastrado el día a día. Sin embargo, y tal y como fue el compromiso establecido con ellas, han cubierto los gastos y son las gestoras completas de los molinos.



2. Parte del grupo de mujeres que gestionan el Molino en el Village 10.

RETOS Y PROBLEMAS

El año 2020 ha comenzado agitado en el Este de África. En primer lugar, una plaga de Langostas sin precedente en más de 60 años asoló las cosechas desde Etiopia hasta Kenia, y la amenaza era real para Uganda. Sin embargo, el clima y las actividades de control consiguieron poner a raya la



plaga y sus efectos no se notaron en la región del West Nile de Uganda. Otros países no tuvieron tanta suerte.

En segundo lugar, y como ya hemos comentado, la pandemia global del COVID-19 limitó por completo las actividades en el Campo de Refugiados, quizás en el peor momento, cuando teníamos que distribuir las semillas. Las medidas en Uganda limitaron en sus primeras semanas el movimiento, el comercio y el país cerró sus fronteras. Semanas de negociación con las autoridades, y de asegurar distribuciones sin riesgo de contagio, nos permitieron finalmente llevar a cabo nuestro trabajo con ciertas restricciones.

En tercer lugar, el cambio climático ha provocado alteraciones en el desarrollo normal de las épocas de lluvia y sequía. Una larga época de lluvias en 2019, que acabó en Diciembre, ha sido seguido de meses de sequía desde Enero hasta Junio. Lluvias esporádicas permitieron la siembra a finales de Abril, pero contra todo pronóstico -las autoridades ugandesas señalaban precipitaciones por encima de lo normal- desde entonces no ha llovido. Las consecuencias sobre el crecimiento de los cultivos se están haciendo notar y puede afectar a la cosecha.

En cuanto a plagas y enfermedades, solo hemos observado algunas siembras afectadas de forma limitada por el Virus Mosaico de la Cassava, controlado a tiempo y que en esta zona no tiene consecuencias tan duras como si se pueden observar en otros lugares, con la pérdida de la cosecha. La abundancia de *stray animals*, ganado en libertad, sigue siendo un problema en la zona que se escapa del control del Gobierno local y las ONGs. Esto no nos ha impedido poder actuar como mediadores en los conflictos entre ganaderos locales y beneficiarios de nuestros proyectos en los que la destrucción de cultivos se ha podido ver compensada económicamente. Esta compensación ha sido reinvertida en el agricultor levantando vallas que impidan el acceso a los animales.

Como podemos ver las mayoría de las limitaciones al proyecto han sido consecuencia de factor externos, sino regionales, globales. Pese a ello, hemos conseguido sobreponernos a la situación y desarrollar gran parte de nuestras actividades. Sin embargo, las formaciones han quedado pospuestas hasta nuevo aviso, ya que siguen estando limitadas por las directivas ministeriales en la lucha contra el COVID-19.



PRESUPUESTO EMPLEADO

PRESUPUESTO EMPLEADO	
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	25.814 €
ACTIVIDADES PSN	5.900 €
SOPORTE ADMINISTRATIVO, VEHÍCULO Y SALARIOS	2.147 €
MANTENIMIENTO Y VEHÍCULO	4.110 €
TOTAL PRIMER SEMESTRE	37.971€
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	54%